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Atividade Pratica 6 - Backlog do Produto

Agora que ja passamos pelo processo de ideacdo e validamos nossa proposta de solucao com
o cliente, € hora de estruturar melhor nosso desenvolvimento! Para isso, vamos trabalhar com
Histdérias de Usudrio e a criacdo e organizacao das pendéncias para o produto e académicas até
o SR1.

Praticas e Artefatos de Entrega

Para essa entrega, os artefatos sao:

e 1.1 Histérias de Usuario (do MVP)
e 1.2 Backlog inicial do produto (da Sprint 1)
e 1.3 Backlog académico até o SR1

1 Artefatos de Entrega

Essa é uma atividade que precisa ser feita toda em grupo. Apesar de ser possivel de ser
realizada assincronamente, é recomendado ao grupo reunir todos os membros de forma presencial
ou remota sincrona. Faca uma ata de reunido ou chamada dos membros se for preciso.

1.1 Histdrias de Usuario

Desenvolver o rascunho das histérias de usudrio com base na proposta de solucdo validada,
considerando até a entrega do MVP.

O ndmero de histérias pode variar conforme a complexidade de cada uma. Alguns projetos podem
atingir um resultado satisfatério com 5 a 10 histérias, enquanto outros podem precisar de 10 a
15 para cobrir todas as funcionalidades essenciais.

Para montar as histdrias, faremos uma versao simplificada nesse primeiro momento, contendo
apenas o nome e a descricao da histéria. Veja o exemplo:

Nome da US: | [PRJ-001] Nome da Histdria
Descricao: - Como [tipo de usuério]

- Eu quero [a¢3o ou funcionalidade]
- Para que [beneficio esperado]

A grande questdo que o time deve responder para saber o nimero correto de histérias é: com
essas historias de usudrio, conseguiremos entregar um MVP funcional ao final do
periodo?



1.2 Backlog inicial do produto (Sprint 1)

O backlog do produto nada mais é que uma lista de pendéncias que contenha os itens a serem
desenvolvidos em um projeto.

Diferente do artefato do item 1.1, agora deve-se focar apenas na Sprint 1, que dura 15 dias e
engloba a entrega apenas até o SR1.

Para essa etapa, o grupo agora deverd usar a ferramenta de gerenciamento de atividades de sua
preferéncia (desde que com suporte ao Kanban) para montar esse backlog inicial das atividades.

Além das histérias de usudrio, existem diversas atividades necessarias para a criagdo de um
software MVP. O backlog do produto devera ser composto pela mescla dessas atividades, sejam
elas atividades de design, ciéncia da computacdo, e das histérias de usudrio que o grupo julgar
necessario. Considere isso para criar atividades (tasks) no seu Kanban, destancado-se, mas n3o
exclusivamente:

e Para o grupo todo:

— Histdrias de Usuario da Sprint 1;

e Para os integrantes de CC:

— Diagrama de Classes de Entidades;

— Setup do ambiente de desenvolvimento;

e Para os integrantes de Design:

— Protétipos de baixa fidelidade;
— Manual de ldentidade Visual;

Inclua no Kanban, todas e quaisquer atividades que o grupo achar necessédrio para que sejam
realizadas até o SR1 relacionadas ao produto.

1.3 Backlog académico até o SR1

Além das pendéncias relacionadas a criacao do produto, também ha aquelas do ambito académico.
Embora estejam interligadas, essas pendéncias dizem respeito especificamente aos requisitos
académicos de Projeto 3. Podemos destacar, por exemplo: a criacdo e atualizacdo do Google
Site; a criacdo dos slides da apresentacdo; o ensaio para a apresentacdo em si e assim vai... Re-
visite o Manual de Projeto iﬂe inclua no Kanban, todas e quaisquer atividades que o grupo
achar necessario para que sejam realizadas até o SR1.

!Disponivem em: https://cesarschool.guilmour.org/proj3/2025.1/hopUN2y0/manual_projeto3.
pdf


https://cesarschool.guilmour.org/proj3/2025.1/hopUN2y0/manual_projeto3.pdf
https://cesarschool.guilmour.org/proj3/2025.1/hopUN2y0/manual_projeto3.pdf

Formato da Entrega

O grupo deve organizar os artefatos em um (inico documento, preferencialmente no formato PDF.

e Para o item "1.1 Histérias de Usudrio”: inclua uma tabela com todas as histérias criadas
nesse primeiro momento.

e Para os itens " 1.2 Backlog inicial do produto” e "1.3 Backlog académico até o SR1": Uma
captura de tela do quadro Kanban na ferramenta usada e o link para tal.

Data de entrega: Definida no site da disciplina. N3o serdo aceitos trabalhos fora do prazo. O
envio se da pelo site da disciplina.

Critérios de Avaliacao

A atividade serd avaliada de acordo com os seguintes critérios: qualidade técnica, profundidade
e originalidade da histérias de usuario (60%); organizac3o, originalidade e qualidade do quadro
Kanban na ferramenta utilizada (35%); e a apresentacdo visual e estrutura do documento (5%).
Essa é uma atividade que requer trabalho em grupo, priorizagao, comunicagao, e organinzacao.
Curta o processo e desafie-se. Artefatos diretamente gerados por |As generativas receberao
atribuicao de nota zero.
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